



PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N° 28 del 26 marzo 2009

OGGETTO: *Lavori di ammodernamento e razionalizzazione della S.p. n. 138 "Berchidda-Calangianus" 4°-5° lotto: Intervento di completamento finalizzato alla salvaguardia del tracciato ed alla temporanea transitabilità di un tratto. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.*

L'anno Duemilanove addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **10.00**

In Olbia nei locali della Provincia Olbia - Tempio

Si è riunita la Giunta Provinciale

	P	A		P	A
Murrighile Anna Pietrina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Addis Antonio Efsio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nicoli Giovanni Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casu Elio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Satta Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carbini Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zanchetta Pietro Franco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorgioni Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Sotto la Presidenza del Vice Presidente **Dott. Antonio Satta**

E con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Valenti

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.

che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici al Territorio -dott. Ing. Costantino Azzena- ha provveduto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, alla validazione del progetto;

che si rende pertanto necessario approvare il progetto definitivo-esecutivo concernente i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 40.000,00 come risultante dal quadro economico suindicato.

Visti

- l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
- il progetto *de quo* predisposto dalla dipendente Struttura tecnica;

Acquisiti

i pareri favorevoli del Dirigente del Settore responsabile in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un intervento di completamento finalizzato alla salvaguardia del tracciato sinora realizzato ed alla temporanea transitabilità di un tratto della S.p. n. 138 "Berchidda-Calangianus", zona 4°-5° lotto, il cui importo complessivo è pari a € 40.000,00, dei quali di cui € 32.000,00 per lavori, oltre ad € 750,00 per oneri di sicurezza, come da quadro economico riportato in premessa, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Corografia
 - Elaborato grafico
 - Computo metrico estimativo;
 - Quaderno patti e condizioni;

- 2) Di allegare al presente provvedimento la relazione di Progetto;

- 3) Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 40.000,00 risulta finanziata al Cap. 36050 (imp. 793/_____) RR. PP. 2007 del Bilancio di previsione 2009 dell'Ente, in corso di approvazione;

- 4) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i Settori Servizi Tecnici al Territorio e Servizi Finanziari

ed inoltre con voti unanimi, formalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dare immediata eseguibilità alla presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE PROPONENTE

F.to Dott. Ing. Costantino Azzena

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio Satta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Valenti

Affissa la suestesa deliberazione all'Albo Pretorio il giorno 30 marzo 2009 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ed inviata in copia ai capigruppo, prot. n.° 9095

Lì 30 marzo 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Valenti

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ al _____ e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Valenti

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della pubblicazione in data

Lì _____

LA GIUNTA

Dato atto che:

Con Deliberazione G.P. n. 216 del 27/07/2004 la Provincia di Sassari approvava il progetto dei Lavori di ammodernamento sulla S.P. n. 138 "Berchidda - Calangianus" 4°- 5° Lotto, redatto dai progettisti Ingg. Andrea Campus e Giuseppe Muzzetto, per un importo complessivo di € 1.239.496,56, così finanziato come segue:

a) per € 774.685,35 impegnati sul Cap. 52094 (Imp. 3176) RR.PP. 2001 del Bilancio della Provincia di Sassari, a fronte del **mutuo cassa DD.PP. posizione n. 440284700;**

b) per € 214.811,21 impegnati sul Cap. 67082 (Imp. 3426) RR.PP. 2002 del Bilancio della Provincia di Sassari, a fronte del **mutuo cassa DD.PP. posizione n. 442428400;**

c) per € 250.000,00 impegnati sul Cap. 67082 (Imp. 3483) RR.PP. 2003 del Bilancio della Provincia di Sassari, a fronte del **mutuo cassa DD.PP. posizione n. 444756900;**

Con Determinazione n. 101/VI Settore del 30.05.2005, della Provincia di Sassari, si provvedeva ad aggiudicare i lavori in oggetto all'Impresa IM.FO.EDIL s.n.c. di Casteldaccia (PA) per l'importo netto di € 675.837,97 oltre gli oneri della sicurezza di € 16.180,25 per un importo complessivo di € 692.018,22 + I.V.A.; l'aggiudicazione dei lavori veniva formalizzata con la stipula del Contratto Rep. n. 0001 del 25/10/2005 della Provincia Olbia-Tempio e con verbale del 19/10/2005 vennero consegnati definitivamente all'Impresa aggiudicataria;

Con atto di citazione del 10/11/2006, regolarmente notificato in data 15/11/2006 e acquisito al protocollo della Provincia di Sassari in data 20/11/2006 con il n° 48969, la Im.FO.Edil s.n.c., di Ingenio Francesco & C., rappresentata dall'Avvocato Franco Lupo, con studio legale in Via Eurako 1/a, Termini Imerese (PA), conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Sassari e l'Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio nanti il Tribunale di Termini Imerese per far dichiarare la nullità del contratto d'appalto del 25 Ottobre 2005 stipulato fra la Provincia di Olbia-Tempio e la Im.FO.Edil s.n.c. e, in ogni caso, dichiarare la nullità o l'annullamento degli atti di gestione e di esecuzione del medesimo contratto;

Tale aspetto ha comportato gravi difficoltà in ordine alla regolare conduzione dei lavori previsti in progetto, dilatandone in maniera abnorme i tempi di realizzazione e tuttora ancora non conclusi, approdati alla risoluzione contrattuale formalizzata -con Determinazione n. 48/EC del 04.02.2008 della Provincia di Sassari- attraverso sottoscrizione di accordo bonario con effetto di scioglimento consensuale del rapporto contrattuale ex artt. 31 bis/24 L. 109/94 e art. 149 D.P.R. 554/99;

Con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 12.03.2009 veniva confermata la delega sinora esercitata dalla Provincia di Sassari per quanto concerne il procedimento e che tale delega veniva comunque riferita alla mera conclusione tecnico-amministrativa del procedimento e quindi sino alla compiuta ultimazione dei lavori;

Nel medesimo provvedimento veniva ribadita l'esigenza di porre la popolazione locale ed il mondo artigianale-produttivo insediato presso quell'ambito territoriale in condizione di poter fruire quanto prima della transitabilità della strada interessata, stante peraltro l'esigenza dei proprietari dei fondi finitimi di poter nuovamente accedere direttamente alle proprietà da essa servite scongiurando il disagio sinora sofferto dalla prolungata impraticabilità alla circolazione veicolare dell'opera in questione;

Nelle more della ridefinizione del procedimento è comunque indispensabile ed indifferibile provvedere all'approntamento di un intervento di completamento delle attività sospese finalizzato almeno alla salvaguardia del tracciato sinora realizzato e funzionale alla possibilità di agevolare una temporanea transitabilità dello stesso, limitandola al mero traffico locale.

Tale risultato sarebbe conseguibile in tempi assai rapidi attraverso la regolarizzazione di un tratto del piano viabile, che comunque non pregiudica le successive lavorazioni di completamento, con limitato impegno di risorse finanziarie e tempi di realizzazione assai modesti;

Con Determinazione n. 43 del 02.03.2009 il tecnico dipendente dell'Ente geom. Sergio A. L. Casula veniva incaricato delle funzioni di R.U.P., progettista e D.L. dell'intervento in questione e che il predetto tecnico predisponesse il relativo progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00, articolati secondo il seguente quadro economico:

A)	IMPORTO DEI LAVORI:				
A.1	Lavori di completamento al netto	€	32.000,00		
A.2	Oneri per la sicurezza		<u>€ 750,00</u>		
	<i>Totale lavori</i>		<u>€ 32.750,00</u>	€	32.750,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:				
B.1	IVA 20%	€	6.550,00		
B.2	Oneri art. 12 L.R. n. 5/2007	€	655,00		
B.3	Imprevisti		€ 45,00		
	<i>Totale Somme a disposizione</i>		<u>€ 7.250,00</u>	€	7.250,00
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€	<u>40.000,00</u>

La provvista necessaria all'intervento, stimato in complessivi € 40.000,00 incluso ogni tipo di onere, è disponibile presso il Cap. 36050 RR. PP. 2007 del Bilancio di previsione 2009 dell'Ente, in corso di approvazione; peraltro, il presente provvedimento non contrasta con l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 poiché trattasi di somme residue.

Dato atto altresì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Valenti